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PREGLED OPRAVLJENIH AKTIVNOSTI IN SEZNANITEV Z ZACETKOM AKTIVNOSTI
PRIPRAVE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT OPRAVLJANJA OBVEZNE DRZAVNE
GOSPODARSKE JAVNE SLUZBE SEZIGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV - PROJEKTA
ENERGIJSKE IZRABE ODPADKOV MARIBOR - EIOM

TermiCna predelava oziroma energijska izraba odpadkov je obi¢ajno le del $irSega sistema v
hierarhiji ravnanja z odpadki, ki skupaj zagotavlja upravljanje s $irokim spektrom odpadkov, ki
nastanejo v druzbi. Sektor za energijsko izrabo odpadkov je v zadnjih 25 letih doZivel hiter tehnolo$ki
razvoj. Velik del teh sprememb je posledica posebne zakonodaje, zlasti na podro¢ju zmanj$anja
emisij snovi v zrak in vodo. Nenehni razvoj tehnoloskih procesov je v teku, sektor pa zdaj razvija
tehnike, ki nizajo stroSke predelave, hkrati pa ohranjajo ali izbolj$ujejo okoljsko neoporeénost. S
postavitvijo objekta za energijsko izrabo ostanka me$anih komunainih odpadkov (EIOM) bi mesto
Maribor dolgorocno resilo problematiko ostanka mesanih komunalnih odpadkov. Objekt bi prav tako
zadoscal za vec kot 60 % vse proizvedene letne toplotne energije v sistemu daljinskega ogrevanja
v mestu Maribor. Poslediéno bi s tem povecali tudi delez obnovljivih virov energije v strukturi
proizvodnje toplote. Prerauni Energetike Maribor so pokazali, da energijska izraba odpadkov
predstavlja potencial, kjer bi koristna toplotna mo¢ objekta v zimskem obdobju znasala 15 MW v
poletnem pa 4 MW, pri éemer se bi v zimskem obdobju lahko so¢asno proizvajala elektri¢na energija
z mocjo 4,5 MW ter v poletnem obdobju z moéjo 5,3 MW (tehnologija z odjemno kondenzacijsko
turbino).

Pomembno je poudariti, da je vso proizvedeno toploto iz EIOM mogode s$teti kot proizvodnjo iz SPTE.
Najpomembnejsi pa sta dejstvi, da je vso gorivo za proizvodnjo topote in elektrike lasten energetski
vir ter, da je dolocen del proizvedene toplote, zaradi strukture odpadkov, moé Steti za toploto
proizvedeno iz OVE. Energetika Maribor in ostali vkljuceni delezniki, si aktivno prizadevajo za
pridobitev koncesije za DGJS seziganja komunalnih odpadkov, katera predstavlja temelj realizacije
nacrtovanega projekta EIOM in predstavlja pomemben korak k zagotavljanja energetske
samozadostnosti Mestne ob¢ine Maribor.

Utemeljitve za izgradnjo EIOM:

A. Samozadostnost pri ravnanju s komunalnimi odpadki - zaokroZitev sistema ravnanja

B. Povecanje samozadostnosti pri energetski oskrbi mesta - zagotovitev preko 60% vse toplote

za sistem daljinskega ogrevanja iz domacéega energetskega vira - goriva iz odpadkov

Znizanje okoljskega in podnebnega vpliva ravnanja z odpadki - izvajanje celotne hierarhije

ravnanja z odpadki v lokalnem okolju in zmanj$anje odlaganja odpadkov

Povecanje zanesljivosti oskrbe s toploto v mestu Maribor - zmanj$anje uvozne odvisnosti

Povecanje konkurencnosti cen toplote in ravnanja z odpadki - neodvisnost od tujih trgov

Zagotovitev povedanja deleza obnovljivih virov v sistemu daljinskega ogrevanja - gorivo iz

odpadkov je delno obnoviljivi vir (glede na mednarodno primerjavo je za delez okoli 50 %)

Izbor tehnologije EIOM bo temeljil na najboljsih razpolozljivih tehnologijah (Best Available

Technologies), kar bo zagotavljalo najnizje dosegijive vplive na okolje in podnebje ter stabilno

obratovanje

H. MozZnost Siritve sistema daljinskega ogrevanja v mestu zaradi novega vira toplote - v EU so
sistemi daljinskega ogrevanja prepoznani kot najprimernej$i sistem ogrevanja na obmogjih
goste poselitve (mesta)

|. Zagotovitev statusa ucinkovitega sistema daljinskega ogrevanja - zahteve EU nalagajo
daljinskim sistemom ogrevanja znatno poveéanje deleza obnovljivin virov v svoji strukturi
virov.

J. lzvajanje zelenega prehoda in kroZnega gospodarstva - EIOM bo izvajal del nalog, kot jih
predvideva razvojna strategija EU.
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1. NAJPOMEMBNEJSE AKTIVNOSTI IN DOGODKI PROJEKTA EIOM OD LETA 2019 DO
DANES

Projekt EIOM smo v letu 2019 zasnovali za izvajanje obvezne drzavne javne sluzbe seZiga dolo¢enih
vrst komunalnih odpadkov, skladno z Zakonom o varstvu okolja, po tem ko smo izkazali
zainteresiranost na osnovi poziva Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE). Pripravijen in
sprejet je bil DIIP, trenutno poteka priprava OPPN, ki je usklajena z DPN (umescanje v prostor
skupnega pomena). Projekt smo tudi prijavili za pridobitev nepovratnih sredstev iz Sklada za
modernizacijo.

V nadaljevaniju predstavliamo potek najpomembnejSih dogodkov od leta 2019 do danes:

A. Poziv Ministrstva (MOP) lokalnim skupnostim o zainteresiranosti za vkljuitev lokalne
skupnosti (LS) v izvajanje drzavne javne gospodarske sluzbe seziganja odpadkov. MOP je v
marcu 2019 preko treh zdruzenj obéin — ZMOS, SOS in ZOS posredoval ,Pobudo za
razpravo o postavitvi sezigalnice®. Do junija 2019 MOP prejme odziv 5 zainteresiranih obdin:

o Jesenice,
. Kocevje,

. Ljubljana,
o Maribor in
. Ptuj.

MOP poleti 2019 oblikuje delovno skupino in pri¢ne z aktivhostmi priprave dokumentov za energijsko
izrabo odpadkov. MOP decembra 2019 pri€ne sodelovanje s Fakulteto za strojnistvo Univerze v
Mariboru za pregled ustreznosti potencialnih lokacij za termiéno obdelavo preostanka komunalnih

odpadkov.

B. Strokovna komisija predlog MOM oceni kot zelo primeren za izvajanje drzavne javne
gospodarske sluzbe seZiganja odpadkov.

Fakulteto za strojniStvo Univerze v Mariboru je v sodelovanju z MOP od zainteresiranih obé&in
pridobila vse relevantne podatke, na osnovi katerih se je ocenila ustreznost ponujenih lokacij. Za ta
namen so se oblikovala vprasanja in pregledna tabela za izbor najprimernej$e ali najprimernejsih
lokacij. Pregledali so se nasledniji podatki:

o lokacijski prikaz in stanje dokumentacije v obstojecih prostorskih naértih;
prikaz prometnih povezav in ocena logistike (problematika (nepotrebnega)
prevazanja odpadkov po Sloveniji), funkcionalnih povrsin predvidenega
objekta in prikaz obstoje¢ega lastni$tva nad povrsinami;
infrastrukturno opremljenost;
zashovo tehnologije in ocenjeno predracunsko vrednost.

Pregled vhodnih pogojev za pripravo investicije v objekt, ki jih bodo zagotovile zainteresirane obc¢ine
in sicer:

) masne in energetske bilance;

. zahtevane stopnje kakovosti iz odpadkov pridobljenih goriv (RDF),
kalori¢ne vrednosti;

J terminska opredelitev mozne realizacije;

. mozni, oziroma sprejemljivi nacini financiranja;

. mozne pravne oblike sodelovanja z ob€ino oziroma gospodarsko druzbo

(v obdobju projektiranja, izgradnje in obratovanja).

Na osnovi analize sta se kot najprimernejSi lokaciji ocenili Maribor in Ljubljana, Koéevije je primerno
ob nekaterih zadrzkih, Ptuj in Jesenice pa sta podala premalo podatkov za realno oceno lokacije.



. Z dopisom &t. 35005-1/2015-12 z dne 17. 07. 2020 je MOM na MOP naslovila pobudo za
nacrtovanje prostorske ureditve skupnega pomena (PUSP). Pobudi je prilozila elaborat
»Obéinski podrobni prostorski nacrt za center kroznega gospodarjenja Maribor-1 na Taboru
(Krog MB-1 del obmocja Ta13-P in Ta14-P) v mestu Maribor v Mestni ob¢ini Maribor« (izdelal
ZUM d.o.o., 8t. nal. 20022, julij 2020) ter MOP v skladu s 83. ¢lenom ZUreP-2 zaprosila za
soglasje k pobudi za nacértovanje prostorske ureditve skupnega pomena.

. MOP, Direktorat za okolje, je z dopisom §t. 354-278/2020/2 z dne 10. 8. 2020 MOP,
Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja podal »Soglasje k pobudi za nacrtovanje
prostorske ureditve skupnega pomenac.

. Vjuniju 2021 je sklenjen Dogovor o naértovanju ureditev za sezig komunalnih odpadkov kot
prostorske ureditve skupnega drzavnega in lokalnega pomena, s katerim je odloéeno, da se
prostorske ureditve nacrtujejo kot prostorske ureditve skupnega drzavnega in lokalnega
pomena z ob&inskim podrobnim prostorskim naértom (OPPN za PUSP).

. lzdelava OPPN se je zacela s Sklepom o pripravi Ob&inskega podrobnega prostorskega
nacrtu za Center kroZnega gospodarjenja Maribor-1 na Taboru (Krog MB1 - del obmocja Ta
13 P in Ta 14P). Sklep je objavljen v MUV, §t. 4/15. Sklep je bil spremenjen in dopolnjen v
septembru 2021 (objava v MUV, &t. 19/21). Predmet dopolnitve sklepa je nacrtovanje
celostne ureditve za sezZig komunainih odpadkov v sklopu centra kroZznega gospodarjenja
(KROG MB1) na Taboru v MOM. Prostorska ureditev, namenjena sezigu komunainih
odpadkov, se izvaja kot obvezna drzavna gospodarska javna sluzba seziganja komunalnih
odpadkov in je dolocena kot prostorska ureditev drzavnega pomena. Ureditev je tesno
povezana z nacrtovanjem prostora v Mestni ob¢ini Maribor, saj je predvidena v sklopu centra
za celovito obvladovanje odpadnega materiala na enem mestu, zaradi éesar je tudi ureditve
za sezig komunalnih odpadkov primerneje naértovati na lokalni ravni.

. Akcijski nacrt trajnostne oskrbe mesta Maribor s toploto; strateski dokument — prva
obravnava na seji MS MOM, dne 23. november 2020, (dokument vkljuCuje DIIP Termic¢na
predelava odpadkov Maribor (TPOM)) v prvi obravnavi. Sprejet sklep: Mestni svet Mestne
obcine Maribor sprejme Akcijski naért trajnostne oskrbe mesta Maribor s toploto; Strateski
dokument v prvi obravnavi. Predlagatelj naj staliS¢a delovnih teles mestnega sveta in
pripombe dane v razpravi prouci in uposteva pri pripravi odloka za drugo obravnavo. Stalis¢a
in pripombe, ki se pri pripravi odloka za drugo obravnavo ne bodo upostevale, se naj
obrazlozijo.

. Pri¢etek sodelovanja javnih podjetij (zacetek spomladi 2021), potencialnih izvajalcev drzavne
javne gospodarske sluZzbe (Energetika Ljubljana, Energetika Celije, Komunala Kocevje,
Energetika Maribor).

Pogovori direktorja (pomlad 2021) Energetike Maribor s petimi centri za ravnanje z odpadki
(gravitacija na sezigalnico Maribor).

Energetika Maribor jeseni 2020 naroéi izdelavo dveh dokumentov/studij, potrebnih za
umesc¢anje v prostor:

o Utemeljitev izbora lokacije — Primerjava lokacij za umestitev objekta termicne
predelave (primerjava potencialnih lokacij z ekonomskega, prostorskega,
varstvenega in funkcionalnega vidika (konéana meseca marca 2021).

e |zhodid€a za ugotavljanje in vrednotenje vplivov objekta termiéne predelave
odpadkov Maribor (sezigalnice komunalnih odpadkov) na okolje in posledi¢no
na varovanje zdravja ljudi pred vplivi iz okolja — izbor lokacije (kon¢ana aprila
2021).

. Predstavitev projekta energetske izrabe odpadkov z vidika pripravijenih $tudij druzbeno
prepoznavnim Mariboréanom (junij 2021).



L. Predstavitev Metodologije za finan¢no vrednotenje izvajanja drzavne javne gospodarske
sluzbe seziga odpadkov (pripravljena v zacetku jeseni 2021 s strani Energetike Maribor,
predstavijena ostalim deleZnikom — zainteresiranim ob¢&inam in MOP).

M. V avgustu 2021 je MOM pripravila povabilo k oddaji ponudbe §t. 35005 — 1/2015-26 0301 04
z dne 11. avgust 2021 za izdelavo Obcinskega podrobnega prostorskega nacrta za
prostorsko ureditev skupnega pomena — center krozZnega gospodarjenja Maribor-1 na
Taboru (Krog MB-1 — del obmocja Ta13-P in Ta14-P) v Mariboru v Mestni obéini Maribor.
Izbran izvajalec OPPN, t.j. ZUM d.o.0. Pogodba podpisana v novembru 2021. Prav tako je v
novembru izvedena 1. faza priprave OPPN. Z deli ni mogoc¢e nadaljevati, dokler ne bodo
zagotovljene potrebne strokovne podlage (idejne resitve za vse nalrtovane prostorske
ureditve).

N. V zacetku novembra 2021 je Javni holding Maribor po pooblastilu MOM pripravil povabilo k
oddaji ponudbe §t. EN1/2021/JHMB z dne 10. 11. 2021 za izdelavo strokovnih podlag za
potrebe priprave prostorskega akta skupnega pomena za center kroznega gospodarjenja
Maribor-1 na Taboru. Predmet evidenénega naroéila je bila izdelava naslednjih strokovnih
podlag oziroma izvedba naslednjih aktivnosti:

. izdelava geolosko-geotehnicnega in hidrogeoloskega elaborata,
vkljuéno z reSitvijo za padavinske vode. Za izdelavo naloge je
predvidena izvedba petih (5) vrtin na obmocju obdelave.
izdelava idejne zasnove ureditve prometne infrastrukture;
izdelava idejne zasnove ureditve komunalne infrastrukture;
izdelava idejne zasnhove ureditve energetske infrastrukture;
izdelava idejne zasnove ureditve nacina odvodnjavanja meteornih voda
na obmogju;

. izdelava idejne zasnove razmestitve vseh nadrtovanih dejavnosti in
uredite. Idejne zasnove za posamezne objekte zagotovita druzbi
Energetika Maribor d. 0. 0. in Snaga d. o. 0. vkljuéno z ustreznimi
tehnoloskimi reSitvami za objekta mehansko bioloske in termic¢ne
obdelave odpadkov;

. dopolnitev Ze izdelane prostorske zasnove na podlagi dodatnih proucitev
in uskladitev kot podlaga za osnutek OPPN;

. sodelovanje v vseh postopkih na razlicnih ravneh in z razliénimi
udelezenci postopkov, v katerih se obravnavajo strokovne podlage, ki so
predmet narocila.

Narodilo je bilo zakljuéeno v marcu 2022 brez oddaje del.

O. V marcu 2022 je bil izveden javni razpis za izbor izvajalca za izdelavo strokovnih podlag v
obsegu in vsebini iz prejSnje to¢ke. Izbrana je bila ponudba ZUM d.o.o. s podizvajalci.

P. StaliS¢e Sveta za energetiko SAZU in Sveta za varovanje okolja SAZU o problematiki
komunalnih odpadkov in njihove energetske izrabe (december 2021).

Q. Studija »lzvedba raziskave dologanja in vsebnosti obnovljivega deleza energije v gorljivi
frakciji meSanih komunalnih odpadkov, katere sezig je predmet drzavne javne gospodarske
sluzbe varstva okolja« (Fakulteta za strojnistvo UM, december 2021).

R. Popolnoma nov Zakon o varstvu okolja, sprejet v DZ na seji 16.marca 2022, objavljen v UL
8t.: 44 z dne 29.3.2022.

S. Program ravnanja z odpadki in program preprecevanja odpadkov Republike Siovenije,
sprejet na 122. redni seji Vlade RS, dne 28.4.2022.



Ta program je operativni program varstva okolja v skladu z Zakonom o varstvu okolja in nadomes¢a
do sedaj veljavni program iz leta 2016. Programa omogoc¢ata izpolnitev ukrepov preprecevanja
nastajanja odpadkov, zagotavljanje predpisanega ravnanja z odpadki in dosego ciliev ravnanja z
odpadki za obdobje do leta 2035. Med drugimi posebnimi cilji politike, ki jo opredeljuje Program
ravnanja z odpadki:
e Zagotoviti samozadostnost glede predelave komunalnih odpadkov in glede termic¢ne
predelave ostankov obdelave nereciklabilnih komunalnih odpadkov.
Za skupno doseganije ciljev je v Programu ravnanja z odpadki opredeljenih 34 ukrepov.
S tem Programom Slovenija izkazuje deficit zmogljivosti naprav za energijsko predelavo
gorljivin ostankov obdelave komunalnih odpadkov, ki niso primerni za recikliranje (manjka
140.000 ton/leto oziroma 90 MW kapacitet).

T. Uredba o opravljanju obvezne drZzavne gospodarske javna sluzbe seZiganja komunalnih
odpadkov (sprejeta na 374. dopisni seji Vlade RS dne, 10.5.2022, objavljena v UL ST. 67
dne 13.5.2022, stopi v veljavo 15. dan po objavi v UL).

Uredba med drugim predpisuje izvajanje obvezne drzavne gospodarske javne siuzbe seziganja
gorljivih komunalnih odpadkov, dolo¢a nacin njenega opravljanja, pogoje za zagotavljanje in uporabo
storitev javne sluzbe ter pravice in obveznosti uporabnikov.

Ta uredba je tudi koncesijski akt, ki predvideva podelitev koncesije za opravijanje drzavne javne
sluzbe za obdobje 30 let.

Uredba doloca, da je predmet drzavne javne sluzbe seziganje gorljivih frakcij komunalnih odpadkov
(KO), ki so nastali na obmocju Slovenije in niso primerni za recikliranje ali ponovno uporabo. Gre za
odpadke, ki nastanejo pri mehanski obdelavi mesanih komunalnih odpadkov v okviru izvajanja
obveznih obdinskih gospodarskih javnih sluzb obdelave doloéenih vrst komunalnih odpadkov.
Slovenija na podrodju predelave in odstranjevanja odpadkov s termi¢no obdelavo ni samozadostna
in je odvisna od objektov v tujini, kar potrjuje podatek o izvozu v postopke termi¢ne obdelave v tujino
priblizno 165.000 ton (gorivo iz odpadkov 19 12 10 in ostanek mehanske obdelave komunalnih
odpadkov 19 12 12) leta 2017, leta 2018 pa ze preko 210.000 ton. Uredba dolo¢a tudi nadzor nad
dologbami izvajanja drzavne javne sluzbe in koncesije, ki ga v okviru svojih pristojnosti opravljajo
ministrstvo, pristojno za okolje, in inSpektorat, pristojen za okolje.

U. Dne 11. 5. 2022 je na Energetiki Ljubljana potekal sestanek skupine $tirih zainteresiranih
podjetij in med drugim so bili sprejeti naslednji sklepi glede moznostih prijav na razpis za
podelitev koncesije:

o Vsa §tiri javha podjetja (Energetika Ljubljana skupaj z VOKA Snago, Energetika MB,
Energetika CE in Komunala Kocevje), ki upravljajo tudi sisteme daljinskega ogrevanja,
izrazajo interes za skupno reSevanje problematike gorljivih komunalnih odpadkov v Sloveniji
v skladu s sprejeto Uredbo o opravljanju obvezne drzavne GJS seziganja komunalnih
odpadkov. Interes je usklajen z delitvijo prispevnih obmodij s sprejetim Programom ravnanja
z odpadki in programom preprecevanja odpadkov RS. V sklopu skupnega re$evanja gorljivih
komunalnih odpadkov v Sloveniji reSujemo skupne interese (poenotenje tehnologij seziga in
/ ali ¢is€enja dimnih plinov, poenotenje cen obdelave odpadkov,...);

V. V mesecu maju 2023 je po naro€ilu MOM ZUM izdelal Strokovne podlage za OPPN Krog
MB-1.

W. Priprava strokovnih podlag za pripravo Ob¢inskega podrobnega prostorskega nacrta (OPPN)
za nacrtovanje prostorske ureditve skupnega pomena (pusp) na obmocju krog MB-1 - center
kroznega gospodarjenja maribor-1 na Taboru v Mariboru, kjer bo stal objekt EIOM.

X. Prijava projekta EIOM na razpis Sklada za modernizacijo (Javni poziv za izbor projektnih
predlogov za uvrstitev na indikativni seznam nalozb za sofinanciranje s sredstvi Sklada za
modernizacijo v obdobju 2024-2030) v oktobru in novembru 2023. Predvideno sofinanciranje
celotnega projekta v visini 70 %, rok izgradnje do leta 2029.



Y. Sestanek na MOPE (13.11.2023), kjer Zupan MOM g. Arsenovi¢ jasno poudari namero o
zainteresiranosti Mestne obcine Maribor za izgradnjo objekta za termi¢no obdelavo

odpadkov.

Z. Sestanek delovne skupine s predstavniki MOPE 7.12.2023.

AA. 21.12.2023 na MS MOM sprejem Trajnostne urbane strategije;

BB. 26.9.2024 na MS MOM sprejeta novelacija Strategije prehoda mesta Maribor v kroZno
gospodarstvo;

CC. 21. 11. 2024 okrogla miza - |zzivi trga prevzema preostanka odpadkov v energijsko izrabo;
DD. Sprejem Trajnostnega nacrta oskrbe mesta Maribor s toploto na MS MOM 28.11.2024;
EE. Februar 2025 - okrogla miza

FF. 2023-2025 — usklajevanje Uredbe — zadnje pripombe 26.3.2025;

GG. Sprejetje Uredbe - hitps:/pisrs.si/pregledPredpisa?id=URED9124, ki velja od 3.5.2025;

HH. Pregled ¢asovne in vsebinske priprave OPPN

Sklep o pripravi obcinskega podrobnega prostorskega nacrta za center kroznega gospodarjenja je
bil sprejet v letu 2015 (MUV, $t. 4/15) in je predvideval izgradnjo objektov za potrebe Javnega
podjetja Snaga. V mesecu juliju 2020 je bila s strani Mestne obcine Maribor podana pobuda za
nacrtovanje prostorskih ureditev skupnega pomena Krog MB - 1, kar je pomenilo prostorsko
umescéanje tudi objekta za energijsko izrabo odpadkov. Istega leta je bilo s strani ministrstva za
okolje in prostor podano soglasje k pobudi, leto kasneje je bil sklenjen tudi dogovor o nacrtovanju
prostorskih ureditev skupnega pomena. V mesecu marcu 2021 je bila izdelana utemeljitev izbora
lokacije objekta za energijsko izrabo odpadkov in sprejeta dopolnitev sklepa o pripravi OPPN (MUV,
§t. 19/21). Osnutek OPPN, h kateremu so bile podane tudi smernice nosilcev urejanja prostora, je
bil izdelan junija 2023. Konec leta 2023 je bila izdana tudi Odlo¢ba o celoviti presoji vplivov, kar je
pomenilo, da je potrebno izdelati okoljsko porocilo. Slednje je bilo v mesecu oktobru 2024
posredovano na ministrstvo v mnenje o ustreznosti. Trenutno je okolijsko porocilo $e v fazi
usklajevanja z ministrstvom. V mesecu februarju 2025 je namre¢ ministrstvo posredovalo $e dodatne
zahteve za pojasnila glede nacrtovanih objektov ter si pridrzalo pravico do izdelave revizije
okoljskega porogila. Casovnica nadaljnjega postopka priprave OPPN je tako odvisna od uskladitve
vseh odprtih vpradanj z ministrstvom in nato izdaje mnenja o ustreznosti. Po prejemu le — tega bo
izvedena javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poroéila - predvidevamo v
jesenskih mesecih. Po pridobiti mnenj nosilcev urejanja prostora ter pridobitvi odloébe o
sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje, bo izdelan predlog OPPN, ki bo obravnavan na
mestnem svetu.

Obcinski podrobni prostorski nacrt predvideva ureditev centra za ravnanje z odpadki oziroma centra
kroZznega gospodarjenja, katerega del je tudi energijska izraba odpadkov. Obmocje je skladno s
prostorskimi akti opredelieno kot obmodje okoljske infrastrukture. Glede na trenutno neurejenost
infrastrukture za za€asno skladiséenje odpadkov in njihovo obdelavo je potrebno hkrati urediti tudi
ustrezno infrastrukturo oziroma objekte, ki bodo zagotavljali ustrezno izvajanje obcinske obvezne
javne sluzbe zbiranja in obdelave odpadkov ter v nadaljevanju $e izvajanje drzavne javne sluZbe
seziga odpadkov. Poleg objekta energijske izrabe objektov se tako umes$c¢a v prostor tudi objekt
bioloske obdelave mesanih komunalnih odpadkov skladno z zakonodajo, ki dolo¢a vrsto postopka
za obdelavo tovrstnih odpadkov v centrih za ravnanje z odpadki. Z objektom energijske izrabe
odpadkov se bo uredila nadaljnja predelava odpadkov — lahke frakcije, ki nastane po obdelavi
mes&anih komunalnih odpadkov, katero izvaja izvajalec obvezne obéinske gospodarske javne sluzbe



obdelave odpadkov na SirSem obmocju, doloc¢enem v sprejeti uredbi o drzavni javni sluzbi seZiga
odpadkov (april 2025).

Obmocje OPPN se nahaja na obmocju Ledine v Mestni Cetrti Tabor, kjer se ze nahaja objekt
sortirnice oziroma objekta za mehansko obdelavo mesanih komunalnih odpadkov. Velikost obmoéja
znasa 8,8 ha.

Nacrtovana je izgradnja naslednjih objektov:
- objekt energijske izrabe odpadkov
- objekt bioloske obdelave mesanih komunalnih odpadkov
- predhodno skladi$ée odpadkov
- zbirni center s centrom ponovne uporabe
- poslovni prostori Snage s spremljajocimi objekti (delavnice, skladis¢a,...).
- parkiri8¢a za komunalna in druga vozila.

Objekti se bodo predvidoma gradili etapno, in sicer je v dopolnjenem osnutku OPPN predviden
naslednji vrstni red:

— izgradnja glavnega uvoza v obmodje,

- posamezne etape:

— objekti severno od prikljuéka (EIOM, MBO, nadstre$nica),

— objekt servisne delavnice + uprava,

— objekt zbirnega centra,

— skladisée,

— parkiriséi v juznem delu obmoéja OPPN.



2. UREDBA O OPRAVLJANJU OBVEZNE DRZAVNE GOSPODARSKE JAVNE SLUZBE
SEZIGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV

MOPE je pripravilo spremenjeno Uredbo o opravljanju obvezne drzavne gospodarske javne sluzbe
seziganja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju Uredba), ki bo po sprejetju (april 2025) osnova za
objavo razpisa za podelitev koncesije (junij 2025). Uredba je pomemben strateski dokument za
vzpostavitev dolgoro€no vzdrznega sistema ravnanja z nenevarnimi gorljivimi komunalnimi odpadki
v Sloveniji. Njena implementacija bo vplivala tako na delovanje lokalnih skupnosti, izvajalcev javnih
sluzb, kot tudi na zmanj$evanje vplivov na okolje in doseganije ciljev kroZnega gospodarstva.

Uredba opredeljuje organizacijo in delovanje obvezne drzavne gospodarske javne sluzbe (GJS),
katere glavni predmet je sezig gorljivih sestavin komunalnih odpadkov, ki jih ni mogoce reciklirati ali
pripraviti za ponovno uporabo. Uredba temelji na Zakonu o varstvu okolja (ZVO-2) in nadomesc¢a
uredbo iz leta 2022.

Glavni cilji predpisa so:

zagotavljanje samozadostnosti Republike Slovenije pri obdelavi komunalnih odpadkov,
zmanj$anje odvisnosti od tujih sezigalnic (v letu 2021 je bilo v tujino izvozenih vec kot 212.000
ton gorljivih odpadkov),

o prepreCevanje kopienja in neustreznega skladiS€enja gorljivih odpadkov na obmocju
drzave,

e izgradnja energetsko ucinkovitih naprav za termi¢no obdelavo odpadkov.

2.1 Vsebina in klju€ne znacilnosti uredbe

Predmet in obseg storitev

¢ GJS vkijuéuje sezig komunalnih odpadkov, ki nastanejo z mehansko obdelavo, so gorljivi in

niso primerni za reciklazo.
e Predmet so izklju¢no odpadki, nastali v Republiki Sloveniji in zbrani v okviru ob¢inskih javnih

sluzb.
e Poleg GJS so predvidene tudi posebne storitve, kot je seZig lo€eno zbranih frakcij (plastika,

papir, les, tekstil), odpadne embalaZe in komunainega blata.

Geografska razdelitev in zmogljivosti

o Slovenija je razdeljena na tri obmoc¢ja izvajanja javne sluzbe, vsako s svojim izvajalcem

(koncesionarjem).

¢ Letna koli¢ina odpadkov za GJS znasa najvec¢ 140.000 ton, za posebne storitve pa do
80.000 ton.

e lzvajanje je mozno zgolj v seZigalnicah, ki ustrezajo kriteriju energetske predelave (postopek
R1).

lzvajalci in uporabniki

Izvajalci so koncesionarji, izbrani v konkurenénem postopku.
Uporabniki GJS so izvajalci mehanske obdelave mesanih komunalnih odpadkov (MKO), ki
so dolzni predajati gorljive frakcije izvajalcem GJS glede na obmocje nastanka.

e Uporaba GJS je obvezna za vse uporabnike, uredba pa dolo¢a tudi obveznosti glede
skladiS&enja, vodenja evidenc in porocanja.
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Financiranje in oblikovanje cen

¢ Viri financiranja so:
o plaéila uporabnikov,
o prihodki od prodaje elektri¢ne in toplotne energije,
o prihodki iz posebnih storitev.
Vlada RS dologa ceno storitev za vsako triletno obdobje.
Cena se izracuna kot razlika med upraviéenimi stroski (stroski obratovanja, vzdrzevanja,
obdelave) in odbitnimi postavkami (npr. prihodki iz prodaje energije), preracunana na tono
prevzetih odpadkov.
e Posebno pozornost uredba namenja nadzoru nad stroski in prepreéevanju prekomernih
prihodkov izvajalcev.

Varstvo okolja in tehni¢ne zahteve

¢ Uredba dolo&a tehniéne pogoje za sezigalnice:
o za$Cita skladiséenih odpadkov pred vremenskimi vplivi,
o zagotavljanje kapacitet za 5-dnevno skladis¢enje,
o nadzor nad vsebnostjo gorljivih sestavin,
o postopki ravnanja z ostanki po sezigu (npr. pepel, zlindra).
e Predvideni so mehanizmi za obves¢anje lokalne skupnosti in ministrstva v primeru zastojev
ali okvar.

Okoljski in strateski kontekst

e Uredba sledi hierarhiji ravnanja z odpadki: preprecevanje > ponovna uporaba > reciklaza >
energetska predelava > odstranjevanje.

e Uposteva evropske dokumente, kot je COM(2017) 34 final, ki opozarjajo na previdnost pri
nacrtovanju dodatnih zmogljivosti za sezig, zaradi dolgorocénih ciljev recikliranja.

e Predvideni modeli upoStevajo, da bo kljub izboljSanemu recikliranju tudi po letu 2030 ostalo
dovolj gorljivih odpadkov za nemoteno delovanje predvidenih sezigalnic.

Posebnosti

o Doloéena je najvecdja kapaciteta naprav (kar v prej$nji uredbi ni bilo predpisano).
o Med merili za izbor koncesionarja so tudi okoljski pogoji lokacije (npr. gostota naseljenosti,
meteoroloski pogoji).

Za prijavo na navedeni razpis, predvsem pa za izvedbo projekta v doloéenem roku, je potrebno
pripraviti ustrezno dokumentacijo. Za projekt EIOM je potrebno pripraviti projektno dokumentacijo,
ki je s podroéij:

umesd&anje v prostor,

varstvo okolja in narave,

graditev (tehnologija) in

investicijska dokumentacija (ekonomsko podrocje).

Umes¢anje v prostor

Umesc&anje v prostor poteka. Pripravlja se OPPN po skupni proceduri z DPN, skladno z dogovorom
z MOPE o umescanju v prostor skupnega pomena. Trenutno je pripravllen CPVO, ki se po
komentarjih MOPE popravlja in dopolnjuje. Ce bo postopek tekel gladko bo OPPN predlagan v
sprejem v letu 2025. Iz pripravlienega CPVO bo izhajalo nekaj monitoringov okolja, skladno s
pripravljenim programom monitoringa.
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Varstvo okolja in narave

Za projekt EIOM bo potrebno pripraviti PVO. Gre za obsezen dokument, ki zahteva veliko analiz,
meritev ter preracunov. Izdelava traja od 12 do 24 mesecev, izdaja okoljevarstvenega soglasja in
kasneje dovoljenja pa traja $e 2 do 3 leta. Projekt EIOM spada med dejavnosti, za katere velja
Direktiva o industrijskin emisijah, prav tako pa se je potrebno drZati BAT zakljuckov
(http://data.europa.eu/eliidec impl/2019/2010/0j}) in BREF dokumenta
(https://eippcb.jre.ec.europa.eu/sites/default/files/2020-

01/JRC118637 WI Bref 2019 published 0.pdf).

Graditev (tehnologija)

Za potrebe gradnje je potrebno pripraviti ve¢ dokumentacije, vendar sta predvideni 2 dokumentaciji
do gradbenega dovoljenja, za samo gradnjo pa je predviden PZI:

1. projektno dokumentacijo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP),
2. projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),
3.  projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI).

Pravilnik iz leta 2008 je veliko bolj logi¢no predvidel Se idejni projekt (IDP), katerega namen je izbor
najustreznejse variante nameravanega objekta oziroma nacina izvedbe del, ki se izdela le, ¢e je tako

dolo&eno s posebnimi predpisi ali &e to izrecno pisno zahteva investitor. Predlagamo, da se pripravi
IDP, saj bo osnova za vse nadaljnje odlocitve.

Vsebine posamezne dokumentacije so dolo¢ene v uredbah.

Da bi lahko pripravili kvaliteten IDP pa ie pred tem potrebno pripraviti naslednio dokumentacijo:

Analiza snovnih tokov odpadkov

Analiza mora vsebovati natan&en popis masnih tokov javne sluzbe na prispevnem obmoc&ju EIOM —
Podravje, Pomurje in Koroska. Gre za odpadke po klasifikacijskih Stevilkah, kot jih predvideva
Uredba, pri éemer je potrebna vsaj letna sezonska analiza odpadkov na vhodu v obdelavo v centru
za ravnanje z odpadki in analiza izhoda, ki bo predmet obdelave na EIOM.

Izbor najprimemej$e tehnologije zgorevanja
Analiza tehnologije zgorevanja temelji na izvedeni predhodni analizi, kjer so pomembni velikost
delcev, koligina nezelenih vkljuékov, vsebnost vlage in pepela, kurilna vrednost in vsebnost tezkih

kovin.

Izbor najprimerneje tehnologije ¢isGenja dimnih plinov in ravnanje z ostanki seziga

Vezano na tehnologijo zgorevanja in lastnosti odpadkov (dolociti bo potrebno zgornje mejne
vrednosti onesnaeval in ostale fizikalno kemijske lastnosti odpadkov na vhodu v EIOM) se bo

wew v

dologila najprimernej§a tehnologija ¢i$¢enja dimnih plinov in ravnanje z ostanki seziga.

Investiciiska dokumentacija

Celoten postopek priprave in izvedbe spremlja investicijska dokumentacija. Glede na vrednost
projekta je potrebno pripraviti vso predvideno dokumentacijo. Trenutno imamo pripravljen in potrjen
v letu 2020 DIIP, pripraviti moramo $e PIZ in IP.
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3. SWOT ANALIZA IN ANALIZA TVEGANJA

PREDNOSTI

SLABOSTI in tveganja

Viri odpadkov so zagotovljeni (v Uredbi
opredeljena prispevna obmodja), prav tako je
zagotovljen odjem (ponor) toplote in elektricne
energije

Cena za prevzem odpadkov bo omogocala
ugodno konéno ceno toplote in nizje stroske
ogrevanja iz lokalnega zanesljivega vira
Zanesljivost, cenovna stabilnost in energetska
u€inkovitost oskrbe sistema daljinskega
ogrevanja v Mariboru

ZmanjSanje koli¢ine odpadkov na odlagali§éih
ter redevanje prevzema v lokalnem okolju
(»nasi odpadki — nasa skrb«)

Sodelovanje z lokalno skupnostio (MOM in
druge obcdine iz prispevhega obmocja),
Ministrstvom (MOPE), Univerzo v Mariboru,
Energetsko zbornico Slovenije (Sekcija za
daljinsko ogrevanje), Agencijo RS za energijo,
Institutom JozZef Stefan

Stabilnej$a in bolj predvidljiva cena ravnanja z
odpadki (prevzem preostanka lahke frakcije za
v energijsko izrabo)..

Visoki stroski projekta, tudi predinvesticijskih
aktivnosti

Ni Se doloéeno (metodologija), v kaksnih delezih
se bo vir toplote iz odpadkov uposteval kot OVE,
preostala toplota iz EIOM pa kot odvecna toplota
Zaradi omejenih projektantskih referenc v
lokalnem okoliju je izdelava projektne
dokumentacije, $tudij variant in presoja vplivov
na okolje tako ¢asovno kot stro§kovno intenzivna

PRILOZNOSTI

NEVARNOSTI in GROZNJE / vegja
tveganja

Boljsa komunikacija z javnostjo glede ponovne
rabe odpadkov — kroZznega gospodarstva in s
tem pozitivnih okoljskih vplivov

Moznost sofinanciranja

Investiranje v razprsenost virov energije in
odmik od fosilnih goriv

Ne-izbor na razpisu za koncesijo zaradi
neugodnega investicijskega ovrednotenja vioge
- slaba kapitalska ustreznost, omejena lastna
sredstva in kreditha sposobnost investitorja
(glede na viSino investicije)

Odpor lokalnega prebivalstva in dela
politike do projekta

Zamude pri postopkih pridobivanja dovoljenj
Morebitne zamude ali zaustavitve pri izvajanju
razpisa za koncesijo (s strani MOPE)
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4. SEZNANITEV MS O NOVI DIREKTIVI EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O
CISCENJU KOMUNALNIH ODPADNIH VODA IN AKTIVNOSTIH NA PODROCJU CISCENJA
VODE TER RAVNANJA Z ODPADNIM BLATOM

Direktiva o Cci8¢enju komunalnih odpadnih voda je bila objavliena 12. 12. 2024
(http://data.europa.eu/eli/dir/2024/3019/0]). Rok za prenos v nacionalno zakonodajo: 31. 7. 2027.

Namen in ozadje predloga

Vv v

Predlog prenovljene direktive o €iS€enju komunalnih odpadnih voda izhaja iz potrebe po izbolj$anju
okoljskih standardov in prilagoditvi zakonodaje novim izzivom, kot so podnebne spremembe, krozno
gospodarstvo in zmanjSevanje onesnazevanja. PrejSnja direktiva, sprejeta leta 1991, je dosegla
znatne izboljSave na podrodju zbiranja in &is€enja odpadnih voda, vendar je bila potrebna
posodobitev zaradi novih vrst onesnazeval (mikroplastika, mikroonesnazevala) ter potrebe po vedji

energetski u€inkovitosti.

Vpliv direktive na CCN Maribor

wrw v

V spodnjih tockah je kratek povzetek zahtev nove direktive o ¢is¢enju komunaine odpadne vode, ki
vpllvajo na CCN Maribor.
terciarno &i§éenje: pogostej$a periodika monitoringa OV na CCN vegjih od 150.000 PE: 2x
tedensko (osnovni nabor), 2x mese¢no mikroonesnazevala,

- monitoringi: dodatno $e mikroplastika (v odpadni vodi in blatu) in parametri pomembni za
javno zdravje (mikrobiolosko onesnaZenje), onesnazevala in parametri stanja povrsinskih in
podzemnih voda (2x letno), toplogredni plini,

- terciarno ciS€enje: niZzje mejne vrednosti za skupni fosfor 0,5 mg/L oziroma najmanj 90%
uginek giséenja, mejna vrednost za skupni dusik 8 mg/L (do 2033),

- kvartarno ¢iséenje: dodatno ¢&iS€enje mikroonesnazeval (snovi, ki lahko onesnazujejo vodo
pri nizkih koncentracijah, npr ostanki farmacevtskih snovi),

- energetska neodvisnost: obvezni energetski pregledi (do 2028), postopoma zagotoviti delez
skupne letne porabe energije iz OVE proizvedene s strani lastnikov ali upravijavcev javne
kanalizacije,

- vezano na energetsko neodvisnost: optimizacija obdelave blata ter pridobivanje / izlo¢anje
fosforja iz odpadne vode oziroma blata kot strateski vir surovin,

- vezano na spremenjene zahteve terciarnega &iSéenja in uvedbe kvartarnega ciS¢enja
potrebujemo tudi podatke dodatne obremenitve odpadnih vod, ki se trenutno odvajajo iz
kanalizacijskega sistema v vodotoke (zahteve direktive za kanalizacijske sisteme: priprava
Celovitih naértov ravnanja s komunalno vodo, popis razbremenilnikov, meritve koli¢in in
obremenitve razbremenjenih vod iz kanalizacijskega sistema: pretok, BPK5, KPK,
prepreCevanje odvajanja v kanalizacijski sistem, zadrzevanje in ponovna uporaba

deZevnice).
Aktivnosti

6. 11. 2024 je s Sklepom o imenovanju delovne skupine za ravnanje z blatom bila imenovana
delovna skupina, katere naloge so:

- pregledali obstojece stanje,
- izvesti pregled Ze sprejetih dokumentov ter
- pripraviti predlog za nadaljnje ravnanje z odpadnim blatom.

Glede na zahteve iz nedavno sprejete direktive je delovna skupina identificirala mozne resitve, ki
bodo zajete v nadgradnji $tudije izvedljivosti za ravnanje z odpadnim blatom iz CCN Maribor,
pripravljene avgusta 2021 in na MS MOM potrjene (september 2021). Studija mora zajemati nove
smernice direktive in nase usmeritve in potrebe po produktu iz novih potencialnih tehnologij.
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