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Mestni svet Mestne obcine Maribor sprejme dokument
identifikacije investicijskega projekta — DIIP, za projekt
»Novogradnja premostitvenega objekta v sti¢i§&u Lackove
ceste LC 247770, 247773 in Pekrske ceste JP 742150,
742151

Mestni svet Mestne obcine Maribor pooblaséa Zupana za
podpis sklepa o} potrditvi DIIP za projekt »Novogradnja
247770, 247773 in Pekrske ceste JP 742150, 742151.”
Mestni svet Mestne ob&ine Maribor potrdi uvrstitev novega
NRP po Stevilki predloga 0068-2025 v sprejet proraéun in
pooblasti Zupana za podpis sklepa o odprtju NRP ter o
prerazporeditvi sredstev iz NRP OB070-06-0078 na novi
NRP v vi$ini 73.000,00 EUR in o prerazporeditvi sredstev iz
TEKOCEGA KONTA 402503 na proraéunski postavki
153103 na novi NRP v okviru iste postavke v visini
27.000,00 EUR.
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Mestna obéina Maribor

NOVOGRADNJA PREMOSTITVENEGA OBJEKTA V STICISCU
LACKOVE CESTE LC 247770, 247773

IN PEKRSKE CESTE JP 742150, 742151

Dokument identifikacije investicijskega projekta

(Minimalna in zdruZena vsebina v skladu s 3. odstavkom 4. in 11. ¢lena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo
investicijske dokumentacije na podrodju javnih financ (Uradni list RS st. 60/06, 54/10, 27/16)

Maribor, 11. 07. 2025
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1. NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN
UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUZB, ODGOVORNIH
ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD IZDELAVO USTREZNE INVESTICIJSKE
DOKUMENTACIJE

1.1. INVESTITOR

Naziv MESTNA OBCINA MARIBOR
Naslov Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
Odgovorna oseba Aleksander Sasa Arsenovi¢, Zupan
Telefon 02/ 22 01 000

E-mail mestna.obcina@maribor.si

Davcna Stevilka S1 12709590

Mati¢na Stevilka 5883369000

TRR S156 0127 0010 0008 403

Odgovorna oseba: Aleksander Sasa Arsenovi¢, Zupan

Datum: Zig in podpis:

1.2 OSEBE ODGOVORNE ZA PRIPRAVO INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE TER ZA IZVEDBO INVESTICIJ

MESTNA OBCINA MARIBOR

Naziv

Naslov Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
Pristojna Sluzba Urad za komunalo, promet in prostor
Vodja Andraz MLAKER

Odgovorna oseba za

pripravo investicijske ter Ferdo JEHART

za izvajanje investicije

Telefon 02/ 22 01315

Podpis odgovorne osebe FERDO JEHART Dot 125013 w0500
Datum 11. 07. 2025



1.3 PRISTOJNI URAD ZA PODROCJE IZVEDBE

Pristojni urad potrjuje program iz predmeta tega Dokumenta identifikacije investicijskega
projekta za leto 2025.

Pristojni Urad za podro€je = Urad za komunalo, promet in prostor
Odgovorna oseba za
pripravo plana na podlagi = Ferdo JEHART

potreb

Podpis FERDO JEHART 05 sst t2sose orc0
Vodja Urada Andraz MLAKER

Podpis

Datum 11. 07. 2025

1.4 PRISTOJNI URAD ZA SPREMLJANJE OBCINSKIH FINANC

Pristojni urad potrjuje program iz predmeta izvedbe po tem dokumentu identifikacije
investicijskega projekta za leto 2025.

Pristojni Urad za

spremljanje obc&inskih Urad za finance in proraun
financ

Odgovorna oseba za Alenka TOVORNIK
potrditev plana

Podpis

Vodja Urada Marija KAUCIC

Podpis

Datum



2 INVESTICIJA IN ANALIZA OBSTOJECEGA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA
INVESTICIUSKO NAMERO

2.1 KRATKA PREDSTAVITEV OBCINE

Povr§ina Mestne obcline Maribor znasa (MOM) znasa 147,5 km2 in je imela 1.1.2017
111.079 prebivalcev oziroma 753 prebivalca na km2 (Vir: SURS). Mestno ob&ino Maribor
sestavlja 33 naselij: Bresternica, Celestrina, DogoSe, Gaj nad Mariborom, GruSova, Hrastje,
Hrenca, Jelovec, Kamnica, KoS$aki, Laznica, Limbu$, MalecCnik, Maribor, Meljski Hrib,
Metava, Nebova, Pekel, Pekre, Po¢ehova, Razvanje, Ribnisko selo, RoSpoh - del, Ruperce,
Srednje, Sober, Tréova, Vinarje, Vodole, Vrhov Dol, Za Kalvarijo, Zgornji Slemen - del,
Zrkovci, Brezje.

SLIKA1: Mestna ob¢ina Maribor
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Vir: Spletna stran Mestne obc¢ine Maribor

2.2 ANALIZA OBSTOJECEGA STANJA INVESTICIJE

Vremenski vplivi in prometne obremenitve mostu so ze brez tovornega prometa, ki je
sedaj s prometnim znakom prepovedan, doprinesle k slabitvi nosilne konstrukcije
premostitvenega objekta.

Obstoje€ premostitveni objekt na nekaterih mestih Ze kaZe korozijo betona, objekt pa tudi
ne omogoCa dvosmernega prometa osebnih avtomobilov in ne zagotavlja varnega
prometa za pesce, in je zato potrebna nadomestna gradnja — to je novogradnja ustrezno
dimenzioniranega SirSega premostitvenega objekta.

Vozis€e je izvedeno v makadamski izvedbi. Odvodnjavanje v bliznjem obmocju je
neurejeno in ob nalivih nastala voda izpira tamponski material iz vozis¢a.



Slika 1: Lokacija ceste in premostitvenega objekta
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Slika 2: Lokacija mostu

3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOZNOSTI IN CILJEV INVESTICIJSKIH VLAGANJ

3.1 CILJI INVESTICIJSKIH VLAGANJ

Osnovni cilji:

zagotovitev ustrezno dimenzioniranega SirSega premostitvenega objekta, ki bo
dolgoro¢no zagotavljal vecjo varnost vsem udelezencem v cestnem prometu (pesdi,
kolesariji, osebni avtomobili,..),

preurediti sedanje neurejeno odvodnjavanje brezin v obmodju premostitvenega
objekta,

nadomestiti obstoje€o makadamsko izvedbo z asfaltno previeko,

zagotoviti javno razsvetljavo, ki bo dodatno prispevala k varnosti prometa,

trajna ureditev struge Pekrskega potoka v bliznjem obmocju premostitvenega objekta
z ureditvijo kamnite obloge zaradi preprecitve erozije ali udorov brezin potoka,

ter pove€anje dodatne vrednosti mesta.

Pri presojanju smiselnosti in mozZnosti izvedbe investicije se ugotavlja, da so cilji, ki jih
Mestna obcina Maribor zasleduje s temi izvedbami nujni in usklajeni s prioritetami.



4 OPIS VARIANT »Z« INVESTICIJO PREDSTAVLJENIH V PRIMERJAVI Z VARIANTO
»BREZ« INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO VSEBINO

Pri predhodni analizi obravnavane problematike smo poskusali vkljuciti razli¢ne variante
moznih reSitev in tudi varianto brez investicije, pri ¢emer smo upostevali zakonodajo iz
podroéja zagotavljanja prometne varnosti na obmog¢ju lociranega premostitvenega objekta iz
predmeta te investicije in finanéne moznosti Mestne obcCine Maribor.

Pri izboru variant so bili upostevani nasledniji kriteriji:
- nujnost investicije,
- cilji in priCakovani rezultati investicije,
- izvedljivost investicije z vidika zmoznosti zagotovitve potrebnih sredstev.

Pri8li smo do spoznanja, da je smiselno podrobneje prouditi dve varianti, in sicer:
- varianto brez investicije,
- varianto z investicijo.

4.1 VARIANTA »BREZ INVESTICIJE«

Varianta »brez investicije« je varianta, ki ne vkljuCuje nobenih investicijskih izdatkov in
pomeni ohranjanje obstojeCega stanja. Je osnovno izhodis€e prispevne analize pri oceni
projekta, katere namen je primerjati strodke in koristi v pogojih s projektom in brez njega.

V tem primeru so stroski investicije enaki ni¢, to pa istoCasno pomeni daljSi rok poslabsanja
obstojeCega stanja, kar je nesprejemljivo. Sedanje stanje ne zagotavlja ustrezne prometne
varnosti udeleZzencem cestnega prometa, ki je kluéhega pomena za meS&ane mesta Maribor.
S tem bi se jim poslabsala kvaliteta zivljenja in kvaliteta okolja v katerem Zzivijo. Varianta brez
investicije ni bila ocenjena kot upravi€ena, saj gre za obvezno zakonsko nalogo lokalne
skupnosti.

4.2 VARIANTA »Z INVESTICIJO«

Varianta »z investicijo« je varianta, ki vkljuCuje investicijske izdatke in pomeni izboljSanje
obstojeega stanja.

Vlaganje v zagotavljanje ustrezne prometne varnosti je ena izmed obveznih nalog lokalne
skupnosti in je kluéhega pomena za mes$Cane mesta Maribor. Z investicijo se izboljSa
kvaliteta Zivljenja in kvaliteta okolja v katerem Zivijo.

4.3 1ZBOR OPTIMALNE VARIANTE

Menimo, da je edina sprejemljiva varianta »z investicijo«, saj omogoc¢a doseganje prioritetnih
ciliev Mestne obcCine Maribor.

Optimalna varianta:
Iz primerjave variant je razvidno, da je izbrana »varianta z investicijo«, edina mozna in tudi
optimalna varianta, saj bo le s pomocjo te variante mozno doseci predvidene cilje:

- zagotovitev ustrezno dimenzioniranega SirSega premostitvenega objekta, ki bo
dolgoro€no zagotavljal dvosmerni promet osebnim avtomobilom in ostalim



udeleZencem cestnega prometa ter veéjo varnost v cestnem prometu na tem
obmodju,

- preureditev sedanjega neurejenega odvodnjavanja brezin v  obmocju
premostitvenega objekta,

- nadomestitev obstoje¢ega makadamskega cestiS¢a z izvedbo z asfaltno previleko,

- zagotovitev javne razsvetljave, ki bo dodatno prispevala k varnosti cestnega prometa,

- trajna ureditev struge Pekrskega potoka v bliznjem obmocju premostitvenega objekta
z ureditvijo kamnite obloge zaradi preprecitve erozije ali udorov brezin potoka,

- ter povelanje dodatne vrednosti mesta.

Varianta »brez investicije« ni bila ocenjena kot upraviena, ker ne more uresniciti
zastavljenih ciljev projekta, katerim je Mestna obcina Maribor obvezana slediti, saj gre za
obvezno zakonsko nalogo lokalne skupnosti.

5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENO INVESTICIJSKIH STROéIv(OV PO
STALNIH IN PO TEKOCIH CENAH, POSEBEJ PRIKAZANO ZA UPRAVICENE IN
NEUPRAVICENE STROSKE, IN NAVEDBO OSNOV ZA OCENO VREDNOSTI

5.1 VRSTA INVESTICIJSKIH VLAGANJ

Obravnavani programski projekt predvideva finanCna vlaganja v objekt prometne
infrastrukture, in sicer v smislu investicijskega vzdrzevanja in adaptacij. Poleg tega vklju€uje
tudi pripravo projektne dokumentacije ter izvajanje nadzora in inZeniringa. Predvidena so tudi
interventna vlaganja.

5.2 OCENJENA VREDNOST INVESTICIJE PO STALNIH CENAH

Investicijska vlaganja so v skupnem programskem projektu.

V nadaljevanju je podrobneje prikazano vlaganje z oceno vrednosti vlaganja. Investicijska
vlaganja predstavljajo posamitna manj$a vlaganja v obnovo premostitvenega objekta preko
Pekrskega potoka za leto 2025 v skladu s sprejetim Odlokom Proracuna Mestne obcine
Maribor za leto 2025.

Skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije
na podroc¢ju javnih financ (Uradni list RS, 60/06, 54/10 in 27/16), preradun vrednosti
investicije iz stalnih na tekoCe cene ni potreben, saj si dela v okviru investicije predvidena v
izvedbo v roku enega leta.



Tabela 1: plan za leti 2025 in 2026:
Prora¢unska postavka: 153103

Predradunska | Vrednostv Skupaj v
vrednost EUR DDV v EUR EUR Leto 2025 Leto 2026
investicije
DGD, PZI 31.000,00 6.820,00 37.820,00 37.820,00 0
projekt
GOl dela 170.439,67 37.496,73 207.936,40 60.936,40 147.000,00
Gradbeni
nadzor in
koordinacija 3.478,36 765,24 4.243,60 1.243,60 3.000,00
za varnost pri
delu
Skupaj 204.918,03 45.081,97 250.000,00 100.000,00 150.000,00

Vrednost investicij skupaj za leti 2025 in 2026 je ocenjena na 204.918,03 EUR brez DDV oz.
250.000,00 EUR z DDV v tekocih cenah.

5.3 OKVIRNI PLAN FINANCIRANJA

Mestna obcina Maribor bo v proraCunu za leto 2025 zagotovila sredstva za izvedbo
investicije v viSini 100.000,00 EUR in za leto 2026 v visini 150.000,00 EUR.

5.4 VIRI FINANCIRANJA

Tabela 2: viri financiranja za leto 2025 in 2026

v EUR
VIR INVESTICIJE 2025 2026
Sredstva MO Maribor (lastna sredstva) 100.000,00 150.000,00
Donacije 0,00 0,00
Ostalo 0,00 0,00
Skupa;j: 100.000,00 150.000,00

6. UGOTOVITEV SMISELNOSTI OZIROMA REZULTATI INVESTICIJSKIH VLAGANJ

Skladno s 4. ¢lenom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na podrocju javnih financ, je za investicijske projekte, potrebno pripraviti DIIP,
ki se lahko ustrezno prilagodi in tudi preimenuje, vendar pa vsebuje vse kljuéne prvine,
potrebne za odlo€anje o investiciji in zagotavljanje spremljanja u€inkov. Investicijska vlaganja
predstavljajo posami¢na manjSa vlaganja v obnovo objektov in opreme ter izdelavo projektne
dokumentacije in izvedbo gradbenega nadzora s koordinacijo za varnost pri delu, ki je v tem
dokumentu predstavljena za leti 2025 in 2026.

Iz dokumenta je razviden namen in upravi¢enost investicijskih vlaganj, zato je smiselno, da
se sprejme sklep o potrditvi izvedbe investicije.



Namen tega dokumenta je bila opredelitev namena in ciljev investicije, opredelitev variant,
dejanskih potreb in stroSkov povezanih z izvajanjem investicijskega vzdrzevanja ter virov za
njihovo zagotavljanje.

vvvvv

Pekrske ceste JP 742150, 742151 za leto 2025 in 2026 je izklju€il varianto »brez investicije«
in izbral kot upravi¢eno »varianto z investicijo«, ker edina zagotavlja uresnicitev zastavljenih
ciliev za zagotavljanje ustrezne prometno varne ureditve opisanega obmocja.

Mestna obc¢ina Maribor ima v prora¢unu 2025 in 2026 v ta namen predvidena proradunska
sredstva, ki so potrebna za vzdrzevanje in ohranjanje najnujnejSega standarda objektov
prometne infrastrukture, ki so v lasti Mestne obcine Maribor.

Za leto 2025 so za predmetni projekt nacrtovana investicijsko vzdrzevalna dela v viSini
100.000,00 EUR in za leto 2026 v visini 150.000,00 EUR.

Projekt izkazuje ekonomsko upravi¢enost in finanéno izvedljivost, saj ima zaklju¢eno
finanéno konstrukcijo. V letu 2025 so zagotovljena sredstva v skladu z Odlokom o proracunu
Mestne obgine Maribor 2025. Ce bo mozna prijava na kakr$en koli razpis za sredstva iz
drzavnega ali drugih virov, se bodo zagotovljena sredstva iz ob&inskega proraCuna lahko za
ta znesek zmanjsala.

Glede na zgoraj navedena pojasnila in prognoze ocenjujemo, da je investicija primerna in
nujna za izvedbo.



SKLEP O POTRDITVI DIIP
(Dokument identifikacije investicijskega projekta)

vvvvv

ceste JP 742150, 742151.”

Investitor/ ob¢ina: Mestna obc&ina Maribor (MOM)
Naslov: Ulica Heroja Staneta 1

Posta: 2000 Maribor

Sofinancer: /

Stevilka: 4102-417/2025-4
Datum:

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, §t. 11/11-UPB4, 14/13-popr., 111/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617,
13/18,195/20 in 18/23), Uredbe o dokumentih razvojnega nacrtovanja in postopkih za pripravo predloga drzavnega
prorac¢una in prorac¢unov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, $t. 54/10, 35/18), Uredbe o enotni metodologiji
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na podrocju javnih financ (Uradni list RS §t. 60/06, 54/10 in 27/16),
Odloka o proracunu mestne ob¢ine Maribor za leto 2025 (MUV, &t. 08/2025) in sklepa Mestnega sveta Mestne ob¢&ine
Maribor, sprejetega na seji dne , je odgovorna oseba investitorja — Zupan, dne s
sklepom $t. 4102-417/2025-4 sprejel:

1. Potrdi se dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP za investicijski projekt »Novogradnja premostitvenega
obcina Maribor, s sedezem na Ulici heroja Staneta 1, 2000 Maribor, v juliju 2025.
2.V Nacrt-u razvojnih programov se na osnovi tega sklepa, (ustrezno oznadi):

« uvrsti nova nalozba; (ustvari se novi NRP)
* spremeni veljavna nalozba

3. Odobri se izvedba investicije.

Obcina bo s projektom izvedla naslednja investicijska vlaganja:

- zagotovila ustrezno dimenzioniran SirSi premostitveni objekt, ki bo dolgoro€no zagotavljal vecjo varnost vsem
udelezencem v cestnem prometu (pesc¢i, kolesarji, osebni avtomobili,..),

- preuredila sedanje neurejeno odvodnjavanje v obmocju premostitvenega objekta,

- nadomestila obstoje¢o makadamsko izvedbo z asfaltno previeko,

- zagotovila javno razsvetljavo, ki bo dodatno prispevala k varnosti cestnega prometa,

- trajno uredila strugo Pekrskega potoka v bliznjem obmocju premostitvenega objekta z ureditvijo kamnite obloge zaradi
preprecitve erozije ali udorov brezin potoka,

- ter povecala dodatno vrednost mesta.

4. Vrednost investicije:
Vrednost investicijskih vlaganj po tekocih cenah brez DDV znasa 204.918,03 EUR in z DDV 250.000,00 EUR in se bo
izvajala skladno s €asovnim nacrtom v letih 2025 in 2026. Stalne cene so enake teko¢im cenam.

5. Viri za financiranje
Investicijo bo v celoti financirala Mestna ob¢ina Maribor z lastnimi proracunskimi sredstvi v visini 100.000,00 € v letu
2025 in v visini 150.000,00 € v letu 2026.

Ime in priimek odgovorne osebe: Aleksander Sasa ARSENOVIC
Zupan
Zig: podpis:
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